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SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERAL AL 30 DE JUNIO
BALANZA DE COMPROBACION CON MOVIMIENTOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO Y ACUMULADO AL 30 DE JUNIO

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

ESTADO DE ORIGEN Y APLIACION DE RECRUSOS, ACUMULADO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

DEUDA PUBLICA NO SE CUENTA CON DEUDA PUBLICA
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SISTE.MA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2013
ACTIVOS

CUENTAS DE BALANCE
ACTIVOS SIMAS
DE ADMINISTRACION

CAJA s 375,483.00

BANCOS 970.130.00

INVERSIONES EN INVERCAP 6,822,993.00

8,168,616.00

CUENTAS POR COBRAR $ 0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00
DEUDORES DIVERSOS 1.582,681.00
ALMACEN 5,161,357.00
ANTICIPO A PROVEEDORES 705,845.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS Y DESTAJISTAS 0.00
IMPUESTOS ACREDITABLES 7,783,910.00
DEPOSITOS EN GARANTIA 315,681.00
VA POR COBRAR 0.00
REZAGOS 0.00
CUENTAS POR COBRAR ESTADO 0.00
DE ERARIO

INVERSION EN VALORES $ 0.00
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SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2013

NOMBRE DE LA CUENTA

DE INVENTARIO

BIENES MUEBLES E INMUEBLES
REVALUACION DEL ACTIVO FIJO
ACTNVO DIFERIDO

SUMA DE ACTIVOS

PASIVO

PROVEEDORES

ACREEDORES DIVERSOS

IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR

VA POR PAGAR

PRESTAMOS A CORTO PLAZO

ANTICIPO A CLIENTES

PROVISION AGUINALDOS OEREROS Y EMPLEADOS
FONDO PARA GRATIFICACION ANUAL
PRESTAMOS A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
INDMNIZACIONES CONTINGENTES POR PAGAR
SAR

ACTUALIZACION Y RECARGOS SAR

ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO

191.571,815.00
0.00
606,255.00

215,896,260.00

$ 5.479,052.00
8.415,359.00
9,800,278.00
853,535.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
45,131,983.00
0.00
0.00
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SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2013

NOMBRE DE LA CUENTA ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO
SUMA PASIVO Y D.P. $ 69,680,207.00
CUENTAS DE PATRIMONIO

PATRIMONIO § 7,663,696.00
APORTACIONES 76,255.612.00
SUPERAVIT POR REVALUACION 147,193.00
RESERVAS 0.00
SUPERAVIT PRODDER 74,271,427.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -14,089.536.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 1.967.655.00
SUMA PASIVO Y D.P. Y PATRIMONIO 215,896,260.00
SUMAS IGUALES DE ACTIVOS Y DE PASIVQS ki 215,896,260.00 $ 215,896,260.00

\ 2 = 2 /7 _
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ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIELSEN (] DA DEL 'VILLAR ROEL

GERENTE SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA COAHUILA
BALANZA DE COMPROBACION AL 30-JUNIO-2013

CONCEPTO
EFECTIVO EN CAJA

BANCOS
INVERSIONES EN VALORES TE
DOCUMENTOS POR COBRAR
DEUDORES

ALMACEN
ANTICIPOS A PROVEE Y ACREDORES
WA POR ACREDITAR
DEPOSITO EN GARANTIA
TERRENOS

EDIFICIOS
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPCRTE
MAQUINARIA ¥ EQUIPQ EN GE
HERRAMIENTA
EQUIPO DE COMUNICACION
EQUIPO DE LABORATORIO
EQ. DE CLORACION Y RE-BOM
EQUIPO DE COMPUTO

REVALUACION DE ACTIVO FUI
CARGUS DIFERIDOS

PROVEEDORES

ACREEDORES

IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR
LVA TRASLADADO

PRESTAMOS A CORTO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR

ANTICIPO DE CLIENTES

PRESTAMOS A LARGO PLAZO
DOCTOS POR PAGAR A LARGO
INDEMNIZ, CONTIGENTES POR
APORTACIONES

RESULTADO DEL EJERCICIO
SUPERAVIT PRODDER

SUPERAVIT POR REVALUACION
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR!
CONSUMO DE AGLIA

SERVICIOS DRENAJE

SALDOS

INICIALES
T2.718.15
608.752.70
11.456,190.06
0.00
217142692
4.835,168.12
3|2 347,72
6.837,564,04
315,681.22
678,856 50
641,613,368
4.056,600.30
15.404.385 16
Z2.916.004 58
©68.008 71
1,685 82810
411,940.70
243,114,868
5408.174.16
167,905,273, 71
44,105.024.37
0.00
B4.176.400.43
0.00
307.854.36
3.723,278.69
5.453.232 34
10,466,419 91
76203718
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44.070.613.3¢
83.910.307 64
0.00
T4.271.427.00
147,199 45
4017 50322
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ENERO
~371,672186
213,343.15
-4.116,751.25
0.00
-711,350.07
167.480.27
373.158.38
28.707.90
0.00
568,852.00
0.00
0.00
0.00
1.702.00
0.00
103,125.00
0.00
0.00
150.285.15
0.00
1.156,217.09

o.00
7.650,017.01
1.875,205.68
3,570,622 13

532.370.87
2,739.60
146.366.48
480,242 67
278,067 80
56,599.00
16320
3,650.84
61.630,82
137,595.08
1,181,322 15

FEBRERO
105,716.67
232,430.83
-1,839,020.27
0.00
134,450.80
194,350,900
80,048 67
130,775.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
203.552.53
0.00
oc.o0
0.00
0.00
000
0.00
20127803
0.00
857,675.23
0.00
118.257.10
+§15,865.33
-88.448.93
1.820.552.73
-82,061.1¢9
0.00
Loo
0.00
0.00
0.00
94,735.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,825,760.56
1,728,822.18
3,073.379.60
47955594
0.00
204,316.72
152.037.23
232135
0.00
504,74
1.818.20
64,077.88
111,805.47
507 267 77

MARZO
52533
<381,701.47
1.301,062.98
0.00
199.674.13
-51.248.79
-182.983,.39
114,621.37

-B4,519.15
1,581,840.31
348.940.07
£2.100.30
0.00

0.00

000

0.00

0.00
407.040.00
0.00

0.00

0.00

0o

QES 018 10
7.025.477.05
1,748,746.77
3,450,243 44
482,203.21
(X))
120.867.71
13500227
235,650.78
0.00
1,021.84
2,144,988
4538073
£5,880.71
451,087 84

ABRIL
62,620 18
854 74508
1.473.038.21
0.00
-31,081,08
222.115.21
14,176.07
200,313.10
0.00
0.00
0,00
0.00
000
381,020 52
0.00
0.00

8,108,523.65
2,018,903.29
3.680,625.85
54583801
1,856.00
18482623
197,18405
297,601 44
168.260,26
228.82
3.781.18
67.604.50
106.361.40
535258.80

'MAYO

161,908 77

2,381,338
=1,284,718.93
36,587.71
-73.266.30
0.00

© JUNID

63,363 48
1,065,885 54
1.435.477 18
0.00
-121.795.47
ATT411.15
-338,90038
100,583 30
0.00

0.00

0.00
9.74528
0.00
20100476
0D0

Q.00

2201,737.33
18527529
0.00

000

0.00

0.00

0.00
119.363.07
0.00

0.00

0.00

0.00
75,636 13
8,006,354.58
1952.314.45
319287B.66
487,340 16
3.76381
181.018.63
21398112
36767254
0.00

3680.00
453112
5277258
131,810.20
603.837.73

ACUMULADO = ACUMULADO

DEL PERIODO
-337,222 84
383,377.87
-4,833,106.89
0.00

~S88,744.00
261887
312,506.78
948,345.66

3883528
£75,410.
1,562,076 80
87541032
108.125.00
0.00
139,885.08
292,478.30

208,400 21
1,765,773.30
2,962.127.16

658,141 89

©1.408.22
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
1.061,466 25
0.00

0.00

0.00

0.00
B28,056,72
49,811,512.28
11,285339.21
20,713.371.53
3,075,573.83
1,355,953.51
1.077,108.12
1,330,317.06
1.784.23703
22587925
2.550.88
19,682,75
383,317.60
720,048 12
3.829.480.77

ANUAL

375,483.21
970.130.57
682209317
0.00
1.582,881.32
516135683
705,044 48
7.782.900 70
31588122
1,245,538.50
841,613.38
408343558
16,.270,70548
24,480 D81 75
92.500.39
1,803,853 10
411,040, 70
382,000.92
5,700,652 58
1670052731
58,550,302 99
0.00
88,020.268.72
000
B808,254.57
5479,061.09
B.415,350 50
9.800,278.02
853, 53522
0.00
0.00
0.00
000
000
45,131,082.64
£3,919,207 64
0.00
74271,427.00
147,190.45
-14 080,535 50
45811, 512.20
11.205,338.31
20,713,371 583
3,078.573.83
1,355,053 51
1,077,108 12
1,3%0,317.06
178423703
225870.26
2,500,88
19.602.75
383,317.680
729,948 12

3,820,460 77
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SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA COAHUILA
BALANZA DE COMPROBACION AL 30-JUNID-2013

F SALDOS 22 o 0y ACUMULADO ~ ACUMULADO

CONCEPTO, INICIALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL ~ MAYD | JUNIO  DEL PERIODO ANUAL

AJUSTES 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
BONIFICACIONES PENSIONADOS 000 1,080,320.08 944,176,651 95226900 1,153,82285  961.27739  769,357.01 £84122363 584122380
SERVICIOS PERSONALES 0.00 700886075  7,707,720.55 742670578 843980848 7.800.91148 7.608,17861  47,000.09265  47.060.00265
SERVICIOS GENERALES 000 419354676  3,788,78088 434803073 438048540 471965583 470438609 2610877771 2690577771
MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 74818372 707,57885 50220395  B62.19887  E40.870.80  529,463.85 449450088 445450988
GASTOS FINANCIEROS 0.00 1144238 12,006 52 10,280.51 15,245.18 64,637 37 1587438 120,356.39 129,350 20
DEPRECIACION HISTORICA 000 97397284 102234708 100754204 100625750 100555884  1,005554.20 £.021,23439 502923430
AMORTIZACON HISTORICA 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
OTROS GASTOS 0.00 0.00 36,05 123.03 0.00 0.00 439912 4,558 20 455820
CARTERA VENCIDA 0.00 2342348 48,164 60 11,060.39 3870369 44,047.21 06.847.18 263,146 62 263,148.82
CHEQUES DEVUELTOS CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0,00 000 - 0.00 0.00 0.00 000
DOCUMENTOS POR COBRAR 000 -290,301.43 2.442 44 7.079.99  1,609,835,03 81,404 42 14,87812 1,855,872.20 145587220
CUENTAS POR COBRAR CANCEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR GANCELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES REC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
IMPUESTOS Y DERECHOS POR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CANCELACION DE PASIVOS 0.00 0.00 o.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0.00
CARTERA RECIBIDA o000 23,423,386 48184 89 -11.960 20 -38.703.69 44047 21 06,847 18 -283,1468 02 ~283, 14682
CLIENTES CHEQUES DEVUELTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
POR COBRAR DOCUMENTOS 000 29030143 244244 70793 -1,699,83503 51,494,42 1467818  -145587220  -1.45587220
CANCELACION DE CUENTAS PO 0.00 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CANCELACION DE CUENTAS PO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0,00
CLIENTE ANTICIPOS RECIBID 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO DE IMPUESTOS Y DERS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASIVOS CANCELADOS 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIELSEN ch. DEL
GERENTE su DE ADMINISTRACION ¥ FINANZAS



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

INGRESOS 1er. TRIMESTRE 20. TRIMESTRE ACUMULADO
INGRESDS POR SERVICIOS DE AGUA 21,501,261.00 24,410,251.00 45,911,512.00
INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE £,346,875.00 5,948,464.00 11,295,339.00
INGRESOS POR REZAGOS 11.569.075.00 12,219,871.00 23,788,948.00
AGUA RESIDUAL 2,740.00 1,353,214.00 1,355,954.00
SANEAMIENTO 471,551.00 605,557.00 1,077,108.00
HIDRANTES 0.00 0.00 0.00
INGRESO POR CONTRATACION 781,182.00 543 135,00 1,330,317.00
INGRESO POR RECONEXIONES 744,841.00 1,049,296,00 1,794,237.00
SERVICIOS DIVERSOS 58,299.00 170,171.00 228,470.00
INGRESOS VARIOS 2,693,880,00 2,248,548.00 4,942,428.00
BONIFICACIONES -2,956,767.00 -2,884,457.00 -5,841,224.00
TOTAL DE INGRESOS 40,213,007.00 __ 45,870,050.00 85,883,087.00
GASTOS DE DPERACION

SERVICIOS PERSONALES 23,131,096.00 23,938,897.00 47,069,993.00
SERVICIOS GENERALES 12,312,270.00 13,883,508.00 26,195,778.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,045,968.00 2,448,542.00 4,494,510.00
GASTOS ORG. ESTATAL 0.00 0.00 0.00
GASTOS FINANCIEROS 33,799.00 95,560.00 129,359.00
OTROS GASTOS 159.00 4,399.00 4,558.00
DEPRECIACION 3,003,864.00 3,017,370.00 ,021,234.00
AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS -527,156.00 43,388,276.00 83,015,432.00
UTILIDAD { DEFICIT ) DE OPERACION -314,119.00 2,281,774.00 1,967,655.00

1 J 4l
/ - Wil
% 3 Z EF ’
EZ DE LA FUENTE ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIELSEN (P. YOLANDA DEL VI
| MUNICIPAL GERENTE SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AL 30 DE JUNID DEL 2013

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS

ANTICIPO DE USUARIOS Y DOCUMENTOS
DEPRECIACIONES

APORTACIONES PATME

APORTACIONES PRODDER

DEVOLUCION DE IMPUESTOS
APORTACIDNES [DONATIVOS)

TOTAL DE INGRESOS

1 ER. TRIMESTRE 20, TRIMESTRE ACUMULADO
5,834 543,00 8,023,814.00 5,834,543.00
21.501.261.00 24,410.251.00 45,911,512.00
5,346,875.00 5,948 464,00 11,205,330.00
11,569,075.00 12.219,671.00 23.788,946.00
2,740.00 1,353,.214.00 1,355,954.00
471,551.00 605.557.00 1,077.108.00
000 0.00 000
781,182.00 546,135.00 1,330,317.00
744,941.00 1,048,296 00 1,784 23700
58.299.00 170,171.00 228.470.00
2693,880 00 224854800 4942 428.00
-2,558,767.00 -2,884,457.00 -5,841,224 00
40,213,037.00 a6,6 Wﬁg s 85,883,087,00
0.00
3,003.864.00 3,017,370.00 6,021.234.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,216,901.00 48 687,420.00 § 91,904,321.00
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SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTD DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2013

CONCEPTOS 1ER TRIMESTRE 20. TRIMESTRE ACUMULADO

EGRESOS

PROPIOS:

EGRESOS DEL PERSONAL $ 23,131,098.00 2393880700 § 47,069,983 00
EGRESOS GENERALES 17,396,060.00 19,440.379.00 36,845,438 .00
TOTAL DE EGRESOS PROPIOS s #40,527,156.00 43,388,276.00 83,915.432.00
APALANCAMIENTO EN PASIVOS ¥ OTROS -5.408,772.00 4,547 205,09 +10.447,068 .09
INCIDENCIAS EN EL PATRIM, REC. GOR. -5,035.556 00 -2,540.889 83 -7.5768, 44583
INCIDENCIAS EN EL PATRIM. REC PROMOS 11,035,802.00 12,642,527 82 23,678,329.92
PAGO PRESTAMOS SECRETARIA DE FINANZAS 0.00

TOTAL DE EGRESOS $ 41m'sao.¢o J_C&H 8.00 § go.zu.m

SALDO FINAL EN BANCOS

SEGUN BALANCE GENERAL. s

8,023,814.00 8,168,616.00 § _8,168,616.00

ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIELSEN
GERENTE

DENTE MUNICIPAL
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SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTAL

CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL 20. TRIMESTRE 2013

; DEL TRIMESTRE BONCERTS "ACUMULADO .
EJERCIDO PRESUPUESTADO VARIACION % 5 EJERCIDO PRESUPUESTADO | VARIACION %
INGRESOS
24,410,251.00 45,874,259.00| -21,464,008.00 -46.79 4101000 |Servicios de Agua 45,911,512.00 83,453,723.00| -43,542,211.00 -48.68
5,948 464.00 0.00 5,948,464.00 0.00 4102000 |Servicios de Drenaje 11,295,339.00 0.00] 11,295,239.00 0.00

Ingresos por
12,219,871.00 0.00] 12,219,871.00 0.00 oao0c-41040{ Rezagos 23,788,946.00 0.00] 23,788,946.00 0.00
1,353,214.00 4,019,152.00] -2,665,938.00 -66.33 4105000 |Agua Residual 1,355,954.00 8,038,304.00f -6,682,350.00 -83.13
605,557.00 0.00 605,557.00 0.00 4106000 [Saneamiento 1,077,108.00 0.00 1,077,108.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 Hidrantes Publicos 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingreos por
549,135.00 0.00 548,135.00 0.00 4107000 [Contratacion 1,330,317.00 0.00 1,330,317.00 0.00
Ingresos por
1,049,296.00 0.00 1,049,296.00 0.00 4108000 [Reconexion 1,794,237.00 0.00 1,794,237.00 0.00
170,171.00 0.00 170,171.00 0.00 100 4110.411{Servicios Diversos 228,470.00 0.00 228,470.00 0.00
2,248,548.00 600,000.00 1,648,548.00] 27476 420-430 |ingresos Varios 4,942,428.00 1,200,000.00 3,742,428.00 311.87
-2,884,457.00 -4,050,000.00 1,165,543.00 -28.78 4600000 Boniﬁcacionest -5,841,224.00 -7,900,000.00 2,058,776.00 -26.06
- - TOTALD '
_ 45,670,050.00 46,443,411.00 -773,361.00 -1.67 _ INGRESOS 85,883,087.00 90,792,027.00{ -4,908,940.00 -5.41

/7 7
/- - Y. -~
A LEF : ~ L
C.P. YOLANDA DEL VILLAR ROEL
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIELSEN

MUNICIPAL GERENTE
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SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA COAHUILA

ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTAL

CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL 20. TRIMESTRE 2013

DEL TRIMESTRE

ACUMULADO

C. MELCHQR

IUNICIPAL

GERENTE

Pégina 1 de 1

"EJERCIDO | vresupuestano | VARIACION % - ' CONCEPTO EJERCIDO | rresurustavo | VARIAGION A
~EGRESOS:

43,388,276.00] _43,602,002.00] _ -21462600] 048 | [SvAs 83,015,432.00] 86,004,462.00] -2,089,030.00] -3.44
23,938,897.00 24,299,505.00 -360,608.00 -1.48 5100000 SERVICIOS PERSONALES 47,069,993.00 47 ,830,943.00 -760,950.00 -1.59
13,883,508.00 12,990,909.00 892,599.00 6.87 5200000 SERVICIOS GENERALES 26,195,778.00 25,652,643.00 543,135.00 2.12
2,448 ,542.00 3,162 488.00 -713,946.00 -22.58 5300000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,494 510.00 7,120,876.00 -2,626,366.00 -36.88
0.00 0.00 0.00 0.00 GASTOS ORG. ESTATAL 0.00 0.00 0.00 0.00
95,560.00 100,000.00 -4,440.00 -4.44 5400000 GASTOS FINANCIEROS 129,359.00 200,000.00 -70,641.00 -35.32
4,399.00 50,000.00 -45,601.00 -91.20 5700000 OTROS GASTOS 4,558.00 100.000.00 -95,442.00 -95.44
3,017,370.00 3,000,000.00 17,370.00 0.58 5500000 DEPRECIACIONES 6,021,234.00 6.000.000.00 21,234.00 0.35
0.00 0.00 0.00 0.00 5600000 AMORTIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 GASTOS NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00

) P’
\L < )
Z DE LA FUENTE ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIELSEN YOLANDA Dit. VILLAR ROEL

SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS




INFORME CAPITULO INVERSION PUBLICA

EJERCICIO FISCAL 2013
S 1M A S OBRAS EN PROCESO 2DO. TRIMESTRE

TOTAL DE OBRAS Y/O ACCIONES 12.00
ESTIMACION N° 1 ESTIMACION N° 2 ESTIMACION N° 3. ESTIMACION N° 4, : :
N° DE OBRA & DIRECCION & MONTO CONTRATADO CONVENIO :
: EMPRESA Y/O : CONTRATO MAS |MODALIDAD  DE TADO :
FONDO N DE DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UBICACION | DEPARTAMENTO QUE ROVTEDOR APROBADO CAVA { SEGUN | ADICIONAL { S ey :mumcmn e e —— MONTO DE iﬁ i SALDO
APROBACION EJECUTA (SEGUMN OFICIO ) | PRESUPUESTO LO HAY) AMORTIZACION DE AMORTIZACION DE AMORTIZACION AMORTIZACION wimied _ _
MONTO C/VA ESTIMACION A ESTIMACION e ESTIMACION S pmving:” ESTMACION "o ros MONTO L AMORTIZADO  |POR AMORTIZAR -"'!i
GANADOR) CIVA ; CIIVA CIVA C/IVA : : -
REPOSICION DE ATARJEA Y 44 DESCARGAS : ; F
PRODDER 1220014 |DOMICILIARIAS EN  CALLE  ALDAMA  ENTRE| MONCLOVA AREA TECNICA EHJ&JS"&‘TI'EHEE ¢ 378,087.80 $  378,087.80 _g?éjggﬁacmw % 163.790.54 % 163,790.54 43.32% T 21429726 | § - |5 ’ #DIVI0!
CUAUHTEMOC Y JUAREZ DE LA ZONA CENTRO ™
CONSTRUCCION DE CASETA EN POZ0OS POZUELDS 5A i r
58, Y REBOMBEO ESTADIO MVA Y REHABILITACION DE CRUEY ALVARES INVINTACION A
PRODDER 12.20.061 |CASETAS EXISTENTES POZOS POZUELOS 168B, Y| MONCLOVA AREA TECNICA el ¢ T47,557.48 $  T747,557.48 |CUANDO MENOS| 5 22426724 |5 10402258 |5 4458111 |5 6548149 | § 7806350 | § 6625140 |5 28739346 | % 6832006 |5 2928389 § 52835177 70.68% $ 21920571 |% 13032196 | § 03,045 28 58.11%
POZO 15 CON BARDA, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS ™ TRES PERSONAS
DE MOMCLOVA Y FRONTERA
REHABILITACION DE BANOS Y OFICINAS EN EL TERCER F
PROPIOS 12-10-106 |PISO EN EL EDIFICIO DE SIMAS EN BLVD JUAREZ MOMNCLOVA AREA TECNICA Emﬁé‘gﬁ%z $ 254,329.08 $  254,329.08 .g?éjggﬁacmw 5 - 0.00% § 25432008 | § - |5 - #DIVID!
REPOSICION DE SUBCOLECTOR, LINEA MADRINA Y
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MATAMOROS INVINTACION A
PROSAMEAR 12-30-001 |ENTRE MOCTEZUMA Y PRIVADA MATAMOROS DE LA| MOMNCLOVA AREA TECHMICA IMCO SA DECV. $ 285088816 |5 1856000 | % 287844816 ([CUANDD MENOS| 3 85796645 | § 103342473 | § 442 896532 | 54665190 | % 23427939 (% 42184509 | § 18079074 % 285088817 00 35% 3 1855999 |$ B57.966.45 | 5 = 100.00%
COLONIA EL PUEBLO TRES PERSONAS
CONSTRUCCION DE COLECTOR EN CRUCE DEL
PRODDER 13-20-003 |PUENTE MONTESORI MONCLOVA AREA TECNICA, PENSASA DECV. $ 162,646.81 $  162,646.81 _g?éjggﬁacmm T 4879404 |5 11204051 | % 48.794.08 5 16173455 00.44% S 01226 | § 4879408 |-5 0.04 100.00%
CONSTRUCCION DE TRAMO DE LINEA DE AGUA
PRODDER 13-20-004 rF;gLﬁrE'E'—SEGHIEN AVENIDA  CONSTITUCION  FUENTE| moncLovA AREA TECNICA PENSASA DECV. $ 587,669.63 $  587,669.63 .g?éjsgﬁacmm % 176,300.80 5 176,300.89 30.00% $ 41136874 |5 - |% 17630089 0.00%
L}
REPOSICION DE LINEA DE AGUA Y 29 TOMAS CONSTRUCTORA Y r
PRODDER 13.20-006 [DOMICILIARIAS EN CALLE PURISIMA ENTRE SAN LUIS Y| moncLOVA AREATECNICA  |SERVICIOS OSMAN S.A $ 275,654.59 $  275,654.50 PRI AL 5 . 0.00% § 27565459 |§ - | 5 " #DIVIO!
MAZATLAN COLONIA GUERRERO OECV DIRECTA
REPOSICION DE LINEA DE AGUA Y 54 TOMAS £
DOMICILIARIAS EN  CALLE  GUAYAQUIL ENTRE TRITURADOS ADJUDICACION
_ M i i e = = = |
PRODDER I | o e DR RVE LOS SVER OO LBV AREATECNICA | cTafi0S S A DE GV, $ 561,783.62 § 56178362 | -~ g 0.00% % 56178362 |5 5 #DIVI0!
GUADALUPE
REPOSICION DE ATARJEA Y 5 DESCARGAS CONSTRUCTORA Y o
PRODDER 13.20-009 |DOMICILIARIAS EN BLVD JUAREZ ENTRE INDIANAPOLIS| moncLOVA AREATECNICA  |SERVICIOS OSMAN S.A $ 259,786.90 § 25078690 | T UDICACION 5 . 0.00% $ 25078690 |§ - | s " #DIVIO!
Y MONACO EN COLONIA PICASSO OECV DIRECTA
REPOSICION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y 52 TOMAS
DOMICILIARIAS EN CALLE ALDAMA ENTRE HIDALGO Y ERVEY ALVAREZ ADJUDICACION
PRODDER 13-20-016 MICILIARL : W | MONCLOVA AREA TECNICA, $ 1,119,852.75 $ 1,119,852.75 % 33505583 | % 297.060.06 | § 12731531 |5 243387235 5 147,166.00 5 97641224 87.19% T 14344051 |5 2744312315 61,474.52 81.70%
CUAUHTEMOC EN COL. EL PUEBLO HUERTA, DIRECTA
REPOSICION DE CODO DE ACERO AL CARBON DE 3@ — —— -
a0 EN CALLE ALDAMA ESQUINA CON MATAMOROS EN COL. i MARIA 15, - : _ ) ) :
PRODDER 13-20-035 o e MONCLOVA AREA TECNICA B o SAERER $ 61,666.19 $ 61,666.19 | -~ 5 0.00% T 6166619 |35 5 #DIVI0I
REPOSICION DE 6000 M2 DE BANQUETA PARA INVINTACION A
PROPIOS 13-10-100 |DPIVERS05 SECTORES WORCR O/ AREA TECNICA NPCTE EEIEM B $  1,545189.60 $ 1,545,189.60 [CUANDO MENOS| 5  453,556.88 5 453,556.88 30.00% $ 108163272 % - |$  463556.88 0.00%
FRONTERA ONTIVEROS DELGADO
TRES PERSONAS
$ 8,814,112.61 $ 18,560.00 $ 8,832,672.61 $2,106,841.33 | $1,711,247.42 % 663,586.82 $ 055,520.74 $ 409,508.89 $ 488 096.49 $ 20918420 | $68,329.06 $ 20,283.80 $ 5,330,035.04 $3,502,637.57 | $1,311,563.80 | $795277.53
2 = 3
| GERENTE ' X
‘ - - . T e = &
; | hLJHI’.J)ﬂﬁ-F DE AREA JECNICA
' | | g
.I A A \ X - .
- . i
NG. MARIO E. ZAMUDIO MIECHIELSEN ING BEL DE LUNA ROMO




INFORME CAPITULO INVERSION PUBLICA

EJERCICIO FISCAL 2013
SIMA S OBRAS TERMINADAS 2DO. TRIMESTRE

TOTAL DE OBRAS Y/O ACCIONES 6.00
ESTIMACION N° 1 ESTIMACION N° 2 ESTIMACION N° 3. ESTIMACION N° 4. ESTIMACION N° 5. ESTIMACION N° 6.5 —
MONTO ANTICIPO 'PAGO ACUMULADO SALDO AMORTIZACION ANTICIPO
M°* DE OBRA 6 DIRECCION & MONTO CONTRATADO CONVENIO - : : -
] : EMPRESA Y/O : CONTRATO MAS |MODALIDAD  DE
FONDO N DE DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UBICACION | DEPARTAMENTO QUE i APROBADO CIIVA( SEGUN | ADICIONAL (81 | = e ™ | I ACION MONTO DE SBONTO DE | MO OE Aok _ ORI | T | -
APROBACION EJECUTA (SEGUMN OFICIO ) | PRESUPUESTO LO HAY) : AMORTIZACION DE : AMORTIZACION DE AMORTIZACION : AMORTIZACION AMORTIZACION ; oo T -
MONTOCAVA  ESTIMACION et ESTIMACION o ESTIMACION OE ANTICIPG  ESTIMACION /20 -0 ™ ESTIMACION DE ANTICIPG  ESTIMACION MONTO % AMORTIZADO |, 0o o %
GANADOR) CAVA CIIVA ' C/VA CIVA CAVA CAVA
REPOSICION DE LINEA DE AGUA Y O TOMAS ST
DOMICILIARIAS EN BLVD FCO |. MADERO ENTRE ; ADJUDICACION
AN I F ..
PRODDER 2R, L oy b ARES MAGOR. OE LA CovDiei sy NONELDW AREA TECNICA CONSTRUCTORA SA $ 13767502 |$ 1339723 |8 15107225 | - $  4130251|% 8213141|% 1510017 | 1551265 | & 510234 |5 1212568 $  151.072.25 100.00% g 5 4130251 100.00%
DEC.V.
ROSITA
REFOSICION DE BANQUETAS, RETIRO DE ESCOMBRO Y r I
RELLENG DE ZANJAS INVINTACION A
MONCLOVA- VICTOR E. ONTIVEROS
PROPIOS 1210101 AREA TECNICA $ 888,071.45 $  £88,971.45 |CUANDO MENOS| $ 26669144 |§ 8754110 | % 3799316 | $ 20016741 | § 10000000 | § 10068741 |% 5879081 |% 11796325|§ 5055568 | % 4944805| % 1935179 | % 4936230 (%  ©80.860.96 99.09% 5 8110.49 | $ 266.691.44 100.00%
FRONTERA DELGADO
TRES PERSONAS
REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN TANQUE CONSTRUCTORA,
BUROCRATAS ARREMADORA Y A
PROPIOS 12-10-104 MOMNCLOVA AREA TECNICA COMECIALIZADORA $ 275,818.64 $  275818.64 : § B278550|% 7848003 82 785 50 g 90.533.59 12 BR% $ 18518505 |% 8278550 100.00%
DIRECTA
WILLIAMSON S.A. DE
CV.
REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN TANQUE CONSTRUCTORA,
LOMA LINDA ARREMADORA Y s
PROPIOS 12-10-105 & MOMCLOVA AREA TECNICA COMECIALIZADORA $ 677,332.41 $  G677,332.41 : § 20219972 |§ 43637073 | § 20319972 | §  37.351.80 §  §76.931.25 99.94% g 40116 | § 20319072 100.00%
DIRECTA
WILLIAMSON S.A. DE
CV.
REPOSICION DE LINEA DE AGUA Y 20 TOMAS
DOMICILIARIAS EN CALLE REPUBLICA EL SALVADOR TRITURADOS ADJUDICACION i . .
_AL) 'y i = |
PRODDER O | e MRS Y BUEBY A BE EA GO Bl MONGEOVA AREATECNICA. | syeramne o h BEOY $ 47583917 § 47583917 | - § 249786.08 § 12601539 $  03516.26 § 46931773 98.53% g 652144 | § #DIVI0!
GUADALUPE
REPOSICION DE LINEA DE AGUA Y 17 TOMAS TAAMIR .
PRODDER 13-20.007 |DOMICILIARIAS EN CALLE MINA ENTRE PROGRESO Y| FrONTERA AREA TECNICA CONSTRUCTORASA $ 199,923.49 § 100023.49 [FDJUDICACION 1 ¢ oo 97705 |5 43280274 | 5 59 977.05 § 19886979 09.47% 5 105370 | $ 59.977.05 100.00%
PRESIDENTA CARRAMZA EMN LA COLONIA BOR.JA DECV. DIRECTA
$ 265556018 | $13,397.23 | % 2,668,057.41 $653,056.22 | $1,002,579.15 | $419.154.60 $ 388,047.25 % 106,103.34 $ 206,329.35 $58700.81 | $117,963.25 | & 50,555.68 $ 40 448.05 $19,351.79 $ 40.362.30 % 2,467,685.57 $201,271.84 | % 653,956.22 $ 0.00
. - ...'
| ol =] TI-: z "rll
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SISTEMA INTERMUNICIPAL DF *53UAS Y SANEAMIENTO MONCLOVA Y FRONTERA
\ ‘pieria y Proyectos )

REPOSICION DE LINEA DE AGUA Y 9 TOMAS DOMICILIARIAS EN BLVD

DESCRIPCION: FCO | MADERO ENTRE NAPOLES ¥ FLORES MAGON FONDO DEL RECURSO: PRODDER
UBICACION: COL. NUEVA ROSITA CONTRATISTA: TAAMIR CONSTRUCTORA S.A. DE G.V.
LOCALIDAD: MONCLOVA, COAH. SUPERVISOR: JAIME A. MANCHA CAMPOS
MONTO DE CONTRATO: §137,676.59 No. DE OBRA: 12-20-036

ADJUDICACION DIRECTA

TIPO DE CONTRATACION:
CONTRATADO
ESTIMACIONES PAGADAS VOLUMEN VOLUMEN anERENcml % DE MONTO
N cLA CONCEPTO u CANT] P, M
o | owe | [ woso | cavrions 2 ol = e B T T e T o | e Hirer Tl
sic PAGO POR INTERCONEXION A RED EXSTENTE DEL SISTEMA
(A TUBERLA DE 2 1/7° DE DIAM. DEPV C ) INTERC 160 3188074 g 1,585.74 100 1.00 1.00 0.00 100.00{ & 1,68574
SIC [FERMISO DF RUFTURA DE PAVIMENTG ANTE LA
DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE ML 135.00 §170.68 $ 21043158 13800 135.00 135.00 0.00 100.00| §  23.043.15
00000 ___|RUPTURA ¥ DEMOLIGION DE ...
100004 |PAVIMENTD ASFALTICOD M3 #.08 3 1,100.54 68 084 7.02 6.08 0.94 11546 % 1.270.69
0000 |TRAZG ¥ CORTE CICORTADORA DE DIECO EN PAVIENTD
ASFALTICO ML 0.8 tas) s 268110 | 2000 4200 312.00 270.00 42.00 115.56] § 3,088.16
00150 |CONSTRUCCION DE
sic BASE DE GRAVA GRANULADA DE 1 1/2° & FINGS. M3 $6.20 119334 $ 313162 18.20 282 18.72 16.20 2.52 115,56 § 3.618.76
siC PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA OE 7 5CM. DE ESPESOR [TH 51,80 $200.5% 5  16,442.18 B1.00 128 93,60 B1.00 12.60 115.56| § 18,999.86
100501 [LIMPIEZA ¥ TRAZO EN EL AREA DE TRABAID M2 B100 30,50 § 776.58 8100 1280 93.60 81.00 12.60 115.56] § 896.69
102000 |EXCAVACION EN ROCA FLIA, PIZANJAS, EN SECO, EN
120& B...
102002 |HASTA 200 M. DE PROFUNDIDAD M3 7280 37758 § 5,655.58 7280 1134 84,24 72.90 11.34 115.56]| § 6,535.34
1169.00 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALGUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO ...
110002 |EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD M3 £.10 $60.14 $ 4868.75 810 8.10 8.10 0.00 100.00| § 488.75
1130.00  |PLANTILLA APISONADA AL B5% PROCTOR EN ZANJAS ..
113002 [CON MATERIAL PRODUCTED DE BANCO. M3 10 $130.08 s 1,053.24 B 1D 1. 9.36 8.10 1.26 115.56] § 1,217.08
13100 [RELLENO EN ZANJAS . ..,
113104 |COMPACTADO AL B5% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUC
TO DE BANGO M3 558338 $130.03 7,234.02 5583 L] 64.27 EE B3 864 116.52| § 8.357.03
sic INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. HIDR, CON COPLE ., .
5/C 100 MM DE DIAMETRO M 1658 $1127 $ 1.521.45 138 80 2100 156.00 135.00 21.00 115.56] & 1,758.12
sic PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA P.V.C.
sic 100 MM DE DIAMETRO M 13800 $18 % 1.054.35 38,00 2190 156.00 135.00 21.00 115.56( § 1,218.36
2130.00 | INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE ...
AWM |FoFa KG 8160 $1148 § 698.45 6100 £1.00 61.00 0.00 10000 & 698.45
5iC PYE LOTE 158 $26747 § 257.47 100 1.00 1.00 0.00 100.00| & 25747
FZa 160 328747 $ 257 .47 100 1.00 1.00 0.00 100.00| 5 25747
INTERIORES . ..
224007 TIPO-2 DE 1,00 X0.90 M CAJA 1.00 088,68 g 6,069,609 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00]| § 6,069.62
224100 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO . .
224302 |SENCILLOS DE 110 M. C/CANAL DE 100 MM (4%} FIA 100 3267189 3 2,071.50 100 1.00 1.00 0.00 100.00[ 8 2.071.90
224400 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CITAPA DE . ..
274401 FoFo DE 50 X 50 CM. ¥ PESO DE 97 KG Pza 1 §1.866.11 3 1,855.11 100 1.00 1.00 0.00 100.00| § 1,855.11
B008.00 _|ACARRED ter KM. DE MATERIALES PETREQS.
ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION
EN CAMION VOLTED, DESCARGA A VOLTED
EN CAMIND..




a8 [ZOMNA URBANA TRANSITE NORMAL 3 81 31708 $ *456.38 81.00 1200 93.60 81.00 12.60 115 ral § 1,682.93
3 1 !
) |AGARREQ KMS_SUBSECUENTES AL 10 DE MATERIALES !
PETRECS ARENA GRAVA, MAT, PRODUCTO DE EXCAVA-
CION EN CAMION VOLTED, EN CAMING .
B0020%  [ZONA URBANA TRANSITO NORMAL MKM 243 06 [ 3 1,628.10 24300 780 280.80 243,00 37.80 116,56 § 1,881.36
]
$004.00 | SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C., SEGUN
PRECIOS DE LISTA, EN OBRA ...
SiC TUBO HID ANG RE-32 5 DE 100 MM (47} DE DISMETRO M 13500 6134 ] 842130 | sssoc oo 156.00 135.00 21.00 115.56| 8 9.731.28
sic SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES. EN OBRA
siC FaFo.
TEE 2 uT X212 P24 1.00 5 826.38 100 1.00 1.00 0.00 100.00| § 826.38
CoDo e X4 [ o g £ AHd 24 200 200 200 004 100001 §
REDUCCION &* X 2172 Bza 1,00 VTR A4S 5 778.48 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00| § 778.48
sic P.V.C. HIDRAULICA
EXTREMICAD CAMPANA RD-28 DE 21170 FZh 1 (0] 5 18816 200 2.00 2.00 0.00 100.00] § 188.16
EXTREMICIAD CAMPANA RD-26 DF 40 P24 [ 1840 $ 434.50 £00 5.00 5.00 0.00 100.00| 8 434,50
#1200 O TORNILLOS CITUERCA ...
B0TZ01  |DE 18 MM, X 84 MM, (5 X 2 17T} PZA 12.00 15,35 H 184.68 12.00 12.00 12.00 0.00 100.00] § 184.68
801202 |DE 18 MM, X TE MK (58 X 37} PZA 48 00 N -1 821.28 4800 48.00 48.00 0.00 100.00| § 82128
B01IN.00  |SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO
BOMINDZ  |DE 84 MM (2 12°) PZA 3.00 $24.98 $ T2.48 100 3.00 3.00 0.00 100.00] 8 7248
BOTING4  |DE 102 MM (47 ) 5.00 830,51 § 152.55 500 5.00 5.00 0.00 100.00| § 152.55
801200 |VALVULA DE COMPUERTA VASTAGQ FLJO DE {125 PSH,
PUESTA EN OBRA
802204 [DE 102MM.(47) PZa 1.00 $3.807 72 5 3,807.72 100 1.00 1.00 0.00 10000 % 3.807.72
sic PERMISO DE RUPTURA DE PAVIMENTC ANTE LA
DEPENDENCiA CORRESPONDIENTE ML 18.00 $e708 $ 3,072.42 18,00 1B.00 18.00 0.00 100.00( § 3.072.42
100001 |BANQUETA DE CONCRETO M 10 80 127.14 § 1,373.11 10 80 333 14.13 10.80 3.33 130.83| § 1,796.49
100004 |PAVIMENTO ASFALTICO M3 0.41 $138.7¢ H 55.66 041 0.41 0.41 0.00 100.00] § 55.66
100005 |PAVIMENTO HIDRALLICO M3
TO0H_ |TRAZG ¥ CORTE CICORTADGNA BE DI5C0 EN PAVIMENTS
REFALTICG s WL 36,00 TT.58 T 330 B0 a0 Annn 3600 400 SRR RN 46720
0 |TRAZO ¥ CORTE CICORTADURA O DISC0 EN FAVINE
FRAULICD WL 200 TT.68 T G40 0F T2 a0 75 O T2 00 400 0556 & ART.6F |
57T [BASE T CHAVA CRONUCADADE 117 AFROE L TSIST 1% ZO0B 7T [ T08 [ X5k 110 I ;] (i 0I5 § 230
§IC PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7 5CM. OF ESPESOR M2 5.40 202.9% s 1,096.15 1080 oeo 11.40 5.40 6.00 211.11[ § 2,314.08
100108 |PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO FC=150 KGICMZ.
DE 10 €M DE ESPESCR Mz 10.80 594514 [ 1,610.74 1080 1.20 12.00 10.80 1.20 111.11] § 1,785.68
i
MATERIAL, EXCEPTO ROCA, EN SECO. ...
10202 |HASTA 200 M DE PROFUNDIDAD W3 0.81 310967 5 8883 (1] 908 0.90 0.81 0.09 1M1 s 88.70
1020.00 10N EN ROCA FIJA. PZANJAS, EN SECO, EN
ZONAB....
10202 [HASTA 200 M DE PROFUNDICAD M3 7.29 6546 $ 477.20 728 7.28 7.29 0.00 100.00] § 477.20
1130.00 |PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS ..
X2 |CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO 5] 1.62 130.03 ] 210.65 182 1.62 1.62 0.00 100.00| % 210.65
13100 [RELLENO ENZANJAS ...
113104 [COMPACTADD AL B5% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUC-
TO DE BANCO (2] 5.40 130.03 5 702.16 540 540 5.40 0.00 100.00] 8 702.16
(31 INSTALACION DE PIEZAS PARA TOMA LOTE 8.00 57.22 5 514.98 500 2.00 9.00 0.00 100.00] § 514.98
$000.00 _ |ACARREO fer. KM. DE MATERIALES PETREQS,
ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION
EN CAMION VOLTEQ, DESCARGA & VOLTEQD
EN CAMINO, .
BOCCOS  [ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL [ 8.10 17.88 5 145.64 E10 8.10 8.10 0.00 100.00] § 145.64
$00200 _ |ACARRED KMS. SU TES AL 10. DE MATERIALES
PETREOS ARENA, GRAVA, MAT, PRODUCTO DE EXCAVA-
CION EN CAMION VOLTEG, EN CAMING . ..
BOOI08  |Z0NA URBANA TRANSITO NORMAL MIKM 24.30 6.70 s 152.81 2430 24.30 24.30 0.00 10000 8 162.81
sic PIEZAS PARA TOMA DE 120
ABRAZADERA P.V.C DE 4" CON SALIDA A 12 PZ& 9.00 52.55 ] 472.95 800 8.00 8.00 0.00 100.00( § 472.95
CONECTOR DE BRONCE MACHO DE 112 PZA .00 $44.50 $ 400 50 900 9.00 .00 0.00 100.00]§ 400.50




TUBERIA KITEC DE 1/ MTO 54.00 12.71 68534 8400 #00 £0.00 54.00 6.00 | 762.60
N |TusoGALY DE vz x som Pza 9.00 33788 Jass 900 100 0.00 9.0 .00 326.50
| TUSD GALY. DE 17 X 30M PZA 9.00 27.57 i s 00 1.00 0.00 9.00 .00 278.70
CODO GALY. DE 8C° X 1/2° PZa 36.00 [ 23976 aeo00 400 40.00 36.0 4.00 -1 266.40 |
VALVULA CANDADIO MACHO DE 17" Pza 9.00 30188 5 213.41 00 1.00 10.00 §.00 1.00 A 1,014.80
NIPLE GALY DE 112" X010 M PZA .00 3834 s B3TS 800 108 10.00 .00 1.00 1111 23.10
MEDIDOR DE FLUJO DE 162718 MM ) DE DIAM. CUERPD
SINTETICO TIPO DE VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE TRANS-
MICION MAGNETICA CON VISOR TRANSPARENTE DE POL
CARBONATO ANTIIMPACTOS ¥ ANTIEMPARANTES, CoN
LONGITUD SiN CONEXIONES DE (180 MM ) DE POLIETILENG DE
ALTA DENSIDAD, NOM-O12-SCFI-1864 "MARCA CICASA® P2a 9.00 669.88 3 6,028.92 800 100 10.00 9.00 1.00 111.11] § 6,698.80
SIC ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2° PZA 10.00 55.00 10.00 10.00 10.00 0.00 100.00] § 550.00
SUBTOTAL $ 118,685.86 5 130,234.72
A 18989.74 ] 20,837.55
TOTAL 5 137,675.59 ] 161,072.27

T ) '
ING. MARIO E. ZAMUDIO MIECHIELSEN




SISTEMA INTERMUNICIPAL D™ AS Y SANEAMIENTO MONCLOVA Y FRONTERA
) eria y Proyectos \I

REPOSICION DE BANQUETAS, RETIRO DE ESCOMBRO Y TAPADO DE

DESCRIPCION: ZANJAS FONDO DEL RECURSO: PROPIOS
UBICACION: DIFERENTES PARTES CONTRATISTA: VICTOR E. ONTIVEROS DELGADO
LOCALIDAD: MONCLOVA Y FRONTERA, COAH. SUPERVISOR: VICTOR SIFUENTES MARTINEZ
MONTO DE CONTRATO: $688,871.45 No. DE OBRA: 12-10101

INVITACION A CUANDO MENOS TRES

TIPO DE CONTRATACION: PERSONAS
CONTRATADO
Ne. CLAVE CONCH CANT i TIMACIONES PAGADAS VOLUMEN VOLUMEN DIFERENCIA] % DE MONTO
: | J g J o | g Tk | el No. 01 No.02 [No 03  [No 64 [Mo 05 [No o ACUMULADD TADG AVANGE
1131.80 |nﬁ.¢,mosumm_ ..
113104 |COMPACTADO AL BS% PROCTOR, CON MATERIAL PROCUIC-
TO DE BANCO ) 200 00 114874 § 134.775.00 200 2875 30.75 900.00 -B60.25 342 8 4,604.81
10100 |CONSTRUCCIONDE....
sic BASE DE GRAVA GRANULADA DE 1 172" A FINOS M3 17000]  szaran $  40.291.70 1.00 1.00 170.00]  -1659.00 0.59] % 237.01
Mz 800 00 $2251 $  13518.00 5538 200 48 70.56 T74.56) 30.44| 2184 462.27 B00.00 =137.73 77.05| § 10,414,894
10190 |CONSTRUCCIONDE ...,
100108 |BANGUETA DE CONCRETO FCe150%G/CM2 10 CM ESPESOR e 300006]  §isase $ 577.770.00 =538 1335.80 7580 | 745.60| 304.40| 21B.40 3.863.68 3000.00 B63.68 128.79| % 744.106.13
SUBTOTAL H 766,354.70 . 5 759,362.90
va 122616.75 s 121.498.06
TOTAL s BBB,8T1.45 $ BBO,860.96
PRESIDENTE: 1 GERENTE: SUBGERENTE DE AREA FECNICA:

HEZ DE LA FUENTE ING. MARIO E. ZAMUDIO MIECHIELSEN




DESCRIPCION: REMABILITACION DE TANQUE BUROCRATAS

SISTEMA INTERMUNICIPAL DF *3UAS Y SANEAMIENTO MONCLOVA Y FRONTERA
\ﬁeria y Proyectos

UBICACION: COL. BUROCRATAS

FONDO DEL RECURSD: PRODDER

CONSTRUCTORA WILLIAMSON S.A. DE

CONTRATISTA: C.V.
LOCALIDAD: MONCLOWA, COAH. SUPERVISOR: VICTOR SIFUENTES MARTINEZ
MONTO DE CONTRATO: $275618.64 No. DE OBRA: 12-10-104
ADJUDICACION DIRECTA
TIPO DE CONTRATACION:
CONTRATADO
ESTIMACIONES PAGADAS VOLUMEN VOLUMEN DIFERENCIA % DE MONTO
No. CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD P MPORTE ] :
> | l | sl ! Ee e I e e e S Avance
S/C ‘SUMIN‘STRG E INETALACION DE IMFERMEABILIZANTE FARA
TANCUE BURDCRATAS, & BASE DE ENVIROGRIP COMO
FRIMARIO Y B-TUFF RESERVOIR GRADE COMO ACARADD
EN MURDS ¥ PISO. INCLUYE: SAND-BLST CON ARENA CILICA,
COATE CON DISCO PARA RANURAS. DEMOLICION, LIMPIEZA,
CARGA ACARRED DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA,
AS| COMD SU APLICACION DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA
D ESTE PRODUCTO. ¥ TODO EL EQUIPS Y HERRAMIENTA
NECESARIA PARA SU CORRECTA APLICACION M2 52108 18245 § 23777469 8067 B80.97 621.00| -540.03 1304/ % 3100260
sic SUMINISTRO Y APLICACION DE MPERMEABILIZANTE EN COLOR RO M2 360.00 31700 a8 00 380.00 380.00 0.00 100.00| § 29,260.00
ST SUMINISTERO ¥ PALICACION DE PINTURA VINILICA EN EXTERIOR COLOR BLANCO Mz 1 43 £40 08 201 62 201.62 281.62 0.00 100.00{ § 11,664.80
SC SUMINSTRO ¥ APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALQUICALICA EN SUPERFICIES
METALICAS, COMO TUBOS DE LLENADO, ESCOTILLAS, REMLLAS. PUERTAS DE
RESGUARDO, ESCALERAS ETC 7] 25.00 $54.39 280 25.00 25.00 0.00 100.00} § 1,405.00
SIC SUMINISTRO Y APLICACION DE ROTULOS DE SIMAS LOTE 1,60 $4.800.00 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00] § 4,800.00
SUBTOTAL §  237,774.89 $ 78,132.40
VA 38043.95 $ 12,501.18
TOTAL §  275818.64 $ 90,633.59
GERENTE SUBGERENTE DE AREA TECNICA:

ING. MARIO E. ZAMUDIO MIECHIELSEN

LUNA ROMO




DESCRIPCION: REMABILITACION DE TANQUE LOMA LINDA

UBICACION: COL LOMA LINDA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DF *GUAS Y SANEAMIENTO MONCLOVA Y FRONTERA
Xﬂeﬂa y Proyectos

FONDO DEL RECURSO: PROPIO
CONSTRUCTORA WILLIAMSON SA. DE

CONTRATISTA: C.V.

LOCALIDAD: MONCLOVA, COAH. SUPERVISOR: VICTOR SIFUENTES MARTINEZ
MONTO DE CONTRATO: 367733241 No. DE OBRA: 12-10-105
ADJUDICACION DIRECTA
TIPO DE CONTRATACION:
CONTRATADO
Ne. CLAVE ' CONCEPTO Jumup.n' CANTIDAD P, | IMPORTE ESTMACIONES PARADA VOLUMEN AT Iwmwn HDE MoHT
] ___[No.0t  [Noo2 [No83 [No.od no.os Jexec. || acumuiapo | presueuest AVANCE
SiC SUMINISTRO E INSTALACISN DE IMPERMEABILIZANTE PARA
TANOUE LOMA LIND&, A BASE DE ENVIROGRIP COMO
PRIMARIO ¥ B-TUFF RESERVOIR GRADE COMO ACABADD
[EN MURDS ¥ PISO, INCLUYE. SAND-BLST CON ARENA CILICA,
[CORTE CON DISCO PARA RANURAS, {CAVIDAD DE 01 M DE PROFUNDIDAD ¥ 032 M.
DE ANCHO] DEMOLICION, LIMPIEZA, CARGA ACARREQ DE MATERIAL SOBRANTE
FUERA DE OBRA_AS! COMO SU APLICACION DE ACLERDO A LA
FICHA TECNICA DE ESTE PRODUCTO. ¥ TODO EL EQUIPD ¥ HERRAMIENT A
NECESARIA PARA 5L CORRECTA AFLICACION M2 162500 $35188 $ 583080725 | 4as000 1,440.00 1525.00 -85.00 94.43| § 551,381.60
5ic SUMINISTRO FABRICACION E INSTALACION REJILLA EN TANQUE PZA 2000 1,014 28 =00 28.00 28.00 0.00 100.00| 8 28.399.84
sic SUMINISTRO FABRICACION E INSTALACION DE ESCOTILLA CON CONGRETO ¥ PIA 180 33.060.60 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00) § 3,800.00
MARCO DE ANGULD PARA TANOLE
SUBTOTAL §  583,807.25 $  583561.44
VA 93425.16 % §3,369.83
TOTAL $ 67733241 $ 67693127
GERENTE:

ING. MARIO E. ZAMUDIO MIECHIELSEN




SISTEMA INTERMUNICIPAL DF “ 3UAS Y SANEAMIENTO MONCLOVA Y FRONTERA

\ ‘nieria y Proyectos )
REPOSICION Y REUBICACION DE LINEA DE &2 Y TOMAS
DOMICILIARIAS EN CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR ENTRE
DESCRIPCION: CALLES PIEDRAS NEGRAS Y PUEBLA FONDO DEL RECURSO: PRODDER
UBICACION: COL. GUADALUPE CONTRATISTA: TRITURADOS CASTANOS S.A. DE C.V.
LOCALIDAD: MONCLOVA, COAM. SUPERVISOR: JAIME A. MANCHA CAMPOS
MONTO DE CONTRATO: $475.835.14 No. DE OBRA: 13-20-010
ADJUDICACION DIRECTA
TIPO DE CONTRATACION:
CONTRATADO
| ESTIMACIONES PAGADAS VOLUMEN VOLUMEN DIFERENCIA] % DE MONTO
No. | CLAVE | CONCEPTO r UNIDAD | CANTIDAD P ] IMPORTE re o2 lnits [hoos Dow Tee || kdum B Alakics
S/C PAGC POR NTERCONEXON A RED EXSSTENTE DEL SISTEMA
(A TUBERIA DE 8° DE DIAM DE PV.C) INTERC 200 24,548.00 $ $,096.00 200 2.00 2.00 0.00 100.00 8.096.00
(A TUBERIA DE 4" DE DiAM. DE PV.C | INTERC 200 faerem | $ 535200 200 2.00 2.00 0.00 100.00 5,352.00
A TUBERIA OE 3" DE DIAM DEP V.C | INTERC ¥ 200100 T ZOB1E0] o nn 1.00 [0 ) S [ X ] Z
(4 TUBERIA DE 2 142" DE DIAM. DE P.V.C ) INTERC 1.00 £1,585.20 $ 1,585.20 100 1.00 1.00 0.00 100.00( 8 1,585.20
gic PERMISO DE RIUFTURA DE FAVIMENTD ANTE LA
CEPENDENCIA CORRESFONDIENTE ML 360.08 170.54 §  51,182.00 300 00 300.00 300.00 0.00 100.00)§  51,192.00
1000.00 [RUPTURA ¥ DEMOLICION DE ...
190903 |BANQUETA DE CONCRETE Mz 4580 8489 S 380.70 450 4.50 4.50 0.00 100.00; § 380.70
100004 |PAVIMENTO ASFALTICO M3 .58 $155.20 ] 285610 1575 15.75 16.88 -1.13 93.31] § 2,664.90
100020 [TRAZO ¥ CORTE CICORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTD
ASFALTICO ML H8.06 $1348 5 7.914.00 40000 20000 600.00 600.00 0.00 100.00| § 7.914.00
YOI [TRAZD Y COATE CUORTADDRADE DSCO ER PAVIRERTD
HIDRAULICO ML 12.60 sa5.87 $ 551.64 1200 12.00 12.00 0.00 100.00{ § 551.64
109100 |CONSTRUCCION DE ...
sic BASE DE GRAVA GRANULADA DE 1 112" A FINGS M3 45.00 177,64 $ 7.893.80 40.50 40.50 45.00 =4.50 90.00| § 7,194.42
sic PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5CM DE ESPESOR M2 22500 $137.32 $  30.897.00 136 60 164 220.24 225.00 -4.76 97.88|5  30,243.36
1001 08 PAVIMENTD O BANQUETA DE CONCRETO FIT=150 KGICMZ
DE 10 CM. DE ESPESOR Mz 459 [irised $ §65.97 450 4,50 4.50 0.00 100.00| § 565.97
100801 [LIMPIEZA ¥ TRAZO EN EL AREA DE TRABAID Mz 24500 647 $ 1.611.03 | qms00 80.00 225.00 249.00 -24.00 90.36| § 1,455.75
02000 |EXCAVACION EN ROCA FLIA, PIZANJAS, EN SECO, EN
ZONAB....
102002 |MASTA 200 M DE PROFUNDIDAD L] 20635 110842 § 2909316 185,00 £0.00 258.00 286.35 -28.35 80.10) 8 28,230.36
113800 |PLANTILLA AFISONADA AL §5% PROCTOR EN ZANJAS ..
143003 |CON MATERIAL PRODUCTD DE BANCO M3 248 111288 $ 2,840.58 17.00 800 23.00 24.90 -1.90 9237/ 8 2,586.24
113100 |RELLENG ENZANJAS . ...
113106 |COMPACTADO AL 80% PROCTOR, CON MATERIAL FRODUC-
TO DE BANCO w3 795,468 $107.49 $  22109.62 135 75 4550 185.31 205.69 -20.38 90.08| § 18,818.97
204600 |INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. HIDR. CON COPLE . ..
24004 200 MM. DE DHAMETRO M 33206 a.a8 $ 3,147.36 29000 B0 300.00 332.00 -32.00 90.36| $ 2,844.00
5/C [PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA P.V.C.
sic 200 MM DE DIAMETRO M 332.00 5541 s 1,796.12 | 22000 80,00 300.00 332.00 -32.00 90.36| § 1,623.00
213000 |memolms ESPECIALES DE ...
21001 |FoFa KG 361,00 £13.84 $ 5158.74 28700 128.00 381.00 381.00 0.00 100.00( § 5,158.74
st PV.C. LOTE 100 $338.40 -] 338.40 050 .50 1.00 1.00 0.00 100.00{ & 33840
216000 |INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO .. ..
218004 |DE 84 MM.(2 127) DE DiAM. F2h 10 1138.38 5 135.36 100 1.00 1.00 0.00 100.00 135.36
218008 |DE 102 MM (47} DE DIAM, Fza 206 312638 5 270.72 200 2.00 2.00 0.00 100.00 270.72
216008 |DE 203 MM (B} DE DUAM PZA 1 $22333 5 223.33 100 1.00 1.00 0.00 100.00] § 223.33
2240 00 CALA PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES ...
226002 |TIPO-2 DE 100 X090 M CALL F] 11,081.54 $ 2,187.08 200 2,00 2.00 0.00 100.00( § 2,187.08
224010 [TPO0DE130X120M AR 1.08 $1,432.04 $ 1,432.04 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00( § 1.432.04
PzA 200 $1,397.60 3 2,785.38 200 2.00 2,00 0.00 100.00] § 2,785.38




24303 [SENCILLOS DE 140 M C/CANAL DE 100 MM 4] Fza ] 3198047 H % 520,86 200 2.00 2.00 0.00 100 A § 3.820.96
3
- \

J0__|SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO C/TAPA DE ., J .
—c4401  |FaFo DE 50X 8 CM Y PESO DE 87 KG FZA am §1.844.02 s 1,377.28 400 4.00 4.00 0.00 10000| § 7.377.28

$000.00 ACARRED fev. KM. DE MATERIALES PETREQS,

ARENA. GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION

EN CAMIND,...
SO0005  |ZONA URBANA TRANSITO NORMAL M 28605 £ £1 H 8.825.31 20835 286.35 266.35 0.00 100,00 § B,825.31
00 |ACARRED KNS, ECUENTES AL 7o DE MATERIALES

PETREQS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVA-

CHIN EN CAMION VOLTEQ, EN CAMING . .,

R0UZ05  |ZONA URBANA TRANSITO NORMAL MK B859.05 $12.33 $ 10,592.0% B56.05 859.05 858.05 0.00 100.00] & 10,592.09
]

B4 00 SUMINISTRO DE TUSERIA HIDRAULICA DE P.V.C., SEGUN

PRECIOS DE LISTA, EN OBRA .
o044 |TUBO HID, ANG RD-32 6 DE 200 MM (8] DE DIAMETRO M 332.00 321488 § 7127708 | ssamo 332.00 332.00 0.00 10000} §  71.277.08
8IC SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, EN OBRA .. .
SiC FoFa.
TEE & x4 FZA 2.00 3321168 $ 6,463.20 200 2.00 2.00 0.00 100.00] § 6,463.20
TEE& XY FZa 1.00 30782 $ 3,078.20 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00{ § 3.079.20
TEE 8" X212 FZA 1.00 §2.900.60 § 2,560.80 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00| § 2,560.80
B (< FIX Z0U LRI R ] % EI2TE0 | @oo 200 200 0.00 100,00
CODO 48° X 4 PZA 1.00 4357 80 H $57.60 100 1.00 1.00 0.00 100.00 957.60
BRIDA SOLDABLE DE &° P2 .00 $487 48 3 964.80 200 2.00 2.00 0.00 100.00 964.80
8i/C PV.C. HIDRAULICA
EXTREMIDAD CAMPANA RD-26 DE 8'2 FZA 12.00 $972.00 $  11,664.00 1200 12.00 12.00 0.00 100.00| § 11,684.00
EXTREMIDAD CAMPANA RO-26 DE 42 ) 2.00 423450 3 E88.00 200 2.00 2.00 0.00 100.00] $ 588.00
EXTREMIDAD CAMPANA RD-26 DE 39 PZa 1.00 3182.00 $ 1492.00 100 1.00 1.00 0.00 100.00{ § 182.00
[EXTREMIDAD CAMPANA RD-26 DE 2 1/2°0 FZA 1.00 245860 |8 249.60 100 1.00 1.00 0.00 100.00] § 249,60
801200 |SUMINISTRO DE TORMILLOS GITUERCA ..
801201 |DE 16 MM, X 64 MM (58" X 2 1/2°) Pz 12.00 §13.90 $ 158 .40 1200 12.00 12.00 0.00 100.00 158.40
202 i T0E %57 PZX LAY T30 5 000 AD 0N 40 0.00 1040 528,00
BI1Z03  [DE 15 MM X85 MM, {304 X 3 1/2°) P2A 112.00 13.80 5 1.545.60 11200 112.00 112.00 0.00 100.00 1,545.60
BO1ND0  |SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO
i il PIA £ 00 18, UU X 200 2 N
BOTINGY _ |DE T W] [#4) . 2750 700 100
BOTINOA_|DE 162 MM 1E] FIA 5.0 ZE.BU L1 = nn [ i)
—IGTIROF | DE 203 M) TE TEUT T 1y 400 14 00 14 0l 0,00
|PUESTA ENGBRE
L0 L TP i) Y IEETET TEaT.oT T 100 100 0 k]
BI04 |DE 102 M (4] PZA 2.00 3,587.91 7,195.82 200 2.00 2.00 0.00 100.00 7,195.82
802208 |DE 203 MM} PZA 1.00 $3,880.90 £,868.90 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 £,988.90
S/C PERMISC DE RUPTURA DE PAVIMENTD ANTE LA
DEFENDENCIA CORRESPONDIENTE ML 96.00 170.64 5 16,381.44 $6.00 96.00 96.00 0.00 100.00] § 16,381.44
10300 |RUPTURA ¥ DEMOLICION DE ...
100003 |BANGUETA DE CONGRETO [ 12.00 84.60 $ 1,015.20 1200 12.00 12.00 0.00 100.00) § 1,015.20
100004 IPAVIMENTO ASFALTICO M 217 316820 [ 367.16 217 2.17 2.17 0.00 100.00| § 367.16
1000.20 TRAZO ¥ CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO
ASFALTICD ML 192.00 513.15 $ 2.532.48 19200 182.00 192.00 0.00 100.00| $ 2,532.48
100021 [TRAZO ¥ CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTD
HIDRALLICO ML 80.00 45.97 : 3,677.60 80,00 80.00 80.00 0.00 100.00( § 3,677.60
1001.00 CIONDE....
s [BASE DE GRAVA GRANULADA DE 1 1/2° A FINDS. [ 576 177.64 B 1,023.21 576 576 5,76 0.00 100.00] § 1,023.21
SIC PAVIMENTD ASFALTIOD CICARPETA DE 7.5CM DE ESPESOR M2 28,80 137.32 5 3.954.82 17.45 11.38 28.80 28.80 0.00 100.00] § 3,954.82
1001068 [PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO FIC=150 KG/CMZ
DE 0 CM. DE ESPESOR M2 12.00 12577 [ § 1,509.24 1200 12.00 12.00 0.00 100.00) § 1,508.24
2000 |EXCAVACION EN ROCA FLIA, PIZANJAS. EN SECO, EN
ZONAB ...
102002 |HASTA 200 M. DE PROFUNDIDAD M3 20.40 101.60 5 2,072.64 2040 20.40 20.40 0.00 100.00| § 2,072.64
1130.00 PLANTILLA APISONADA AL B5% PROCTOR EN ZAKJAS .,
113002 |CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCD wa 4.08 $114.00 $ 46545 408 4.08 4.08 0.00 100.00] & 465.45
13100 |RELLENG EN ZANJAS ...
1131.08 COMPACTADD AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUC-
TO DE BANCO M2 10.54 107.49 5 1,132.94 1054 10.54 10.54 0.00 100.00] § 1,132.94
5/C INSTALACION DE PIEZAS PARA TOMS LOTE 20.00 189,20 s 3,384 00 2000 20.00 20.00 0.00 100.00| § 3,384.00
800000 ACARREQ ter. KM DE LES PETREOS,

ARENA. GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION




|EN cAMION VOLTED, DESCARGA A VOLTEG 5
EN CAMING, .., 1 )
[ ZONA URBANA TRANS|TO NORMAL =) 20.40 13087 5 873 20,40 20.40 20.40 0.00 1L _f_ 628.73
ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL 1o. DE MATERIALES
PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVA-
CION EN CAMION VOLTEO. EN CAMING ., .
ZONA LURBANA TRANSITD NORMAL WaKM 61.20 $12.33 $ 754.80 a1.20 61,20 61.20 0.00 100.00| § 754.60
PIEZAS PARA TOMA DE 1/2°0
ABRAZADERA P V.G DE 8 CON SALIDA & 12" PZA 20.00 48.80 $ 872,00 2000 20.00 20.00 0.00 100.00 872.00
CONECTOR DE BRONCE MAGHO DE 1/ PIA 20.00 35.24 $ T84.80 200 20.00 20.00 0.00 100.00 TB4.80
TUBERIA KITEC DE 113’ MTO 136.00 12.00 5 1,632.00 128 00 136.00 136.00 0.00 100.00 1,632.00
TUBO GALY. DE 102 X S0 M PZa 20.00 336 64 $ 713.0¢ 00 20.00 20.00 0.00 100.00 713.00
TUBO GALV. DE 112" % 30 M Fza 20.00 30.91 E18.2 2000 20.00 0.00 .00 100.00 618.20
CODO GALY. DE 80° X 1/2° FZa B0.00 6.73 538.40 500 80.00 B0.00 .00 100.00 538.40
VALVULA CANDADD MACHO DE 112 PZA 20.00 10017 2,003.40 2000 20.00 0.00 .00 100.00 2.003.40 |
[NIPLE GALY DE 12" X010 M PZA 20.00 367 191.40 2000 20.00 20.00 .00 100.00 191.40
MEDIDOR DE FLUJO DE 12715 MM ) DE DiAM CUERPQ
SINTETICG TIPO DE VELOGIDAD CHORRO MULTIPLE TRANS.-
MICION MAGNETICA, CON VISOR TRANSPARENTE DE POLI-
| CARBONATO ANTHIMPACTOS Y ANTL-EMPARIANTES, CON
LONGITUD SN CONEXIONES DE (190 MM ) DE POLIETILENG DE
ALTA DENSIDAD, NOM-012-SCFI- 1964, "MARCA CICASA™ P2 20.00 62623 |$ 1252480 2000 20.00 20.00 0.00 10000/8  12.524.60
SUBTOTAL $§  410,206.15 §  404,584.26
VA 65632.98 $ 64,733.48
TOTAL 5 475,838.14 5 468,317.74
REAIDENTE: GERENTE: SUBGI NTE DE AREA TECNICA:
T - Ba,

T. MELCHOR SANCHEZ DE LA FUENTE ING. MARIO E. ZAMUDIO MIECHIELSEN ING: LUNA ROMO



REPOSICION DE RED Y 17 TOMAS EN CALLE FCO. JAVIER MINA

DESCRIPCION: ENTRE CALLES FTE. CARRANZA Y PROGRESO

SISTEMA INTERMUNICIPAL DF ~SUAS Y SANEAMIENTO MONCLOVA Y FRONTERA
ieria y Proyectos

UBICACION: COL. BORJA

LOCALIDAD: FRONTERA, COAH.

MONTO DE CONTRATO: §189.923.47

FONDO DEL

): PRODDER

CONTRATIETA: CONSTRUCTORA TAAMIR 5.A. DEC.V

SUPERVISOR:

No. DE OBRA:

TIPO DE CONTRATACION:

JAIME A MANCHA CAMPOS

13-20-007

ADJUDICACION DIRECTA

CONTRATADO
ESTIMACIONES PAGADAS VOLUMEN VOLUMEN mrenencm| % DE ] MONTO
No. CLAVE EPTO A :
| | i [owoso [comono [ pu T weome oo T e et WesTEe | acarao | sattos | Avance
sic FAGO POR INTERCONEXION A RED ENISTENTE DEL SISTEMA
(A TUBERLA DE 107 DE DikM DE A.C | INTERC .60 §0,287.07 8 5,887.57 100 1.00 1.00 0.00 100.00| § 5887 57
(4 TUBERIA DE 2 4/2" OE DIAM DE A C.) INTERE 160 $188674 $ 1,585.74 100 1.00 1.00 0.00 100.00| § 1,565.74
sic PERMISO DE RUPTURA DE PAVIMENTO ANTE LA
DEPENDENCIA CORRESPONDENTE ML 140 00 1Dy § 3072420 | 4ecoe 180.00 180.00 0.00 100.001 & 30,724.20
1000.00  |RUPTURA Y DEMOLICION DE ... .
100004 |PAVIMENTO ASFALTICO My an §173.14 § 140243 | ym 11.64 8.10 3.54 143.70| § 2,015.35
100320 |TRAZO ¥ CORTE CICORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO
ASFALTICO ML 350,00 §6.87 8 2,145.20 43450 434.50 360.00 74.50 12065 § 2,593.97
100100 |CONSTRUCCIONDE ...
sic BASE DE GRAVA GRANULADA DE 112" A FINOS. M3 pal ] 317351 § 3,758.46 2180 21.60 21.60 0.00 100.00/ § 3,756.46
sic PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5CM DE ESPESOR M2 108.08 $188.60 $ 2143800 | s 155.24 108.00 47.24 14374]8 3081514
100801 [LIMPIEZA ¥ TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO Mz WEDE .48 $ 989,28 15524 155.24 108.00 47.24 143.74| 8 1,422.00
w3 8640 s64 52 § 5608.08 | ssa0 86.40 B86.40 0.00 100.00] § 5,600.08
M3 2160 (DRl $ 1,248.75 2180 21.60 21.60 0.00 100.00| § 1,246.75
113000 [PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS .
113002 |CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ) 10.80 §138.54 $ 1,496.23 1080 10.80 10.80 0.00 100.00( § 1,486.23
113100 |RELLENG EN
112108 |COMPACTADD AL B0% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUC-
TO DE BANCO 7] 7442 13884 § 10,268.58 T4z 7412 74.12 0.00 100.00| § 10.268.58
204000 |INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. HIDR, CON COPLE , ..
204002 [100 MM DE DIAMETRO M 180 S 7E $ 1.940.40 | 1m0 180.00 180.00 0.00 100.00( § 1,840.40
sic PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA P.V.C.
sic 100 MM, DE DIAMETRO M 10080 3543 ¥ 1.517.40 180.00 180.00 180.00 0.00 100.00{ § 1.617.40
2130.00 _|INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE ...
213001 |FaFa. kG 14480 1084 § 1,214.34 111.00 111.00 111.00 0.00 100.00| § 1.214.34
2w |oes KG 4130 $10.84 $ 456,20 a7 41.70 41.70 0.00 100.00} § 456.20
5iC PVC LOTE L4 §246.27 5 246.27 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 § 246.27
218000 |INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO .. .
218006 |DE 102 M (47} DE DIAM PZA 1.00 322634 5 328.34 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00] 8 328.34
224000 |CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES ...
224902 |TIPO-20€ 100X080M CALL 1 masn  |§ 498012 0.00 1.00 -1.00 0.00[ 8 =
PZA 1 mawes | §5 1,981.83 100 1.00 1.00 0.00 100.00] § 1,981.83
234400 |SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO C/TAPA DE ...
22440¢  |FoFo DE 50 X 50 CM. Y FESO DE §TKG Pz 1,00 §1.870.10 5 1,870.10 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00| § 1,870.10
800000 | ACARRED fer. KM. DE MATERIALES PETREDS,




[ARENA. GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION

) OF M 10806 $1147 $ £,318.76 10800 108.00 106.00 0.00 100.0U] § 2,318.76
800200 ARREO KMS. SUBSECUENTES AL 1o. DE MATERIALES
PETREOS GRAVA, MAT. PRODUCTED DE EXCAVA-
B0UZ05  |ZONA URBANA TRANSITO NORMAL MIKM J24.08 £.41 $ 2,076.84 124 00 324.00 324.00 0.00 100.00) § 2,076.84
00400 |SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C., SEGUN
PRECIOS DE LISTA, EN OBRA .,
sic TUBO WD ANG RD-32 8 DE 100 MM {47) DE DIAMETRO M 180.00 8544 § _10,915.20 180 00 180.00 180.00 0.00 100.00| § 10.915.20
Eic SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, EN OBRA .
sic FaFo.
TEE 10° X 4° PZA 160 $5,542.56 5 5,542.56 0.00 1.00 -1.00 0.00 -
REDUCCION 4° X 2 112 P2A 169 67660 s 678.80 100 1.00 1.00 0.00 100.00 676.60
JUNTA MECANICA COMPLETA DE 10° PZA 2 tasasr [ § 2,587.22 200 2.00 2.00 0.00 100.00 2,587.22
JUNTA MECANICA COMBLETA DE 2 13- PIA 5 88,00 5 188.06 100 1.00 1.00 0.00 100.00{ § 189.08
sic PV.C. HIDRAULICA
EXTREMIDAD CAMPANA RD-26 DE 42 PIA 2.00 1035 $ 340.50 200 2.00 2.00 0.00 100.00( § 340.50
801202  |DE 16 MM, X T8 MM (5" X 37} PIa 24 .00 £1210 5 201,84 2400 24.00 24.00 0.00 100.00| § 291.84
BUTIRIU | SRS TRU UE ERPRGUE Dt REUPRERD
8013804 |DE 102 MM47) FZA 3.00 2948 § 87,57 300 3.00 3.00 0.00 100.00( § 87.57
802200 |VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FLIO DE (126 PSI),
PUESTA EN OBRA
802204 |DE 102 MM (47 FZ4 1.00 364581 | § 3,645 81 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00] § 3,645.81
sic PERMISO DE RUPTURA DE PAVIMENTO ANTE LA
DEPENDENCIA CORRESPONDENTE ML. 79.00 $170.68 $ 1348451 7800 79.00 79.00 0.00 100.00| $ 13.484.51
100000 |RUPTURA Y DEMOLICION DE ...,
100003 [BANGUETA DE CONCRETO Mz 7.85 £121.61 & 830.32 1260 12.60 7.65 4.95 164.71| § 1,532.29
100004 |PAVIMENTO ASFALTICO M3 1.78 112086 3 231.15 1% 3.28 1.78 1.51 1684.83]| % 427.24
OO0 |TRAD Y CONTE CILORTADORA BE DISes EN PAVIERTS
(REFALTICO T TSEU0 7 THETI[§  17r057 |
T | TRAZS ¥ CORTE CICORTADORA DE DISCO ENPAVIERTS 5 R £t RN 200
HIDRALILICD ML 51.00 20.29 s 1,034.78 TR 0O 78.00 51,00 27.00 152.84| § 1,582.62
i L
sic BASE DE GRAVA GRANULADA DE 1 /2" A FINGS M3 4.74 17381 |S§ 824.33 [ 8.76 4.74 4.02 18481 § 1,523.45
SiC [PAVIMENTD ASFALTICO CICARPETA DE 7 5CM. DE ESPESOR Mz 23.70 198.50 [ § 4,704.45 36.30 36.30 23.70 12.60 153.16| § 7.205.55
100108 |PAVIMENTO O BANGUETA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 :
DE 10 CM. DE ESPESOR M2 7.65 $H47.84 5 1,081.20 1260 12.60 7.65 4.95 16471 8 1,797.26
101000 A MBNG PARA ZANJAS EN CUALOUER
MATERIAL, EXCEPTO ROCA. EN SECO ., .
101002 [HASTA 200 M. DE PROFUNDIDAD M3 3.14 110450 $ 328.39 578 5.78 3.14 2.64 184.08( § 606.32
|
02000 |EXCAVACION EN ROCA FLIA, PZANJAS, EN SECO, EN
102002 |HASTA 200 M. DE PROFUNDIDAD M3 12.54 64,52 § 814.10 1858 16.58 12.54 4.04 13222|% 1.076.37
102004 |DE 201 A 4.00 M. DE PROFUNTHDAD [ $268407 s - 0.00 0.00 0.00] #DIviD! |§ -
113000 [PLANTILLA APISONADA AL B8% PROCTOR EN ZANJAS _,
113002 |CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO M 314 L B4 £ 435.02 114 3.14 3.14 0.00 100.00] § 435.02
113100 |RELLENG EN ZANJAS ...
113106 |COMPACTADO AL 0% PROCTOR. CON MATERIAL FRODUC.
O DE BANGD M3 7.78 $128.54 $ 1,075.23 778 7.79 7.79 0.00 100.00] § 1,079.23
8iC INSTALACION DE FIEZAS PARA TOMS LOTE 17.00 54.72 -] $30.24 2600 26.00 17.00 9.00 152841 § 1,422.72
$000.00  |ACARRED fer. KM, DE MATERIALES PETRECS,
ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION
[EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTED
[EN CAMING....
BO00 05 [ZONA URBANA TRANSITO NORMAL [ 15.68 SHAT $ 336.85 2238 22.36 15.68 6.68 14260( § 480.07
800300 |ACARRED KMS. SUBSECUENTES AL 10 DE MATERIALES
PETREOS ARENA, GRAVA, MAT, PRODUCTO DE EXCAVA-
CION EN CAMION VOLTED, EN CAMIND . ..
BOOZ05  [2ONA URBANA TRANSITO NORMAL M3 47.04 B.41 £ 301.53 8708 67.08 47.04 20.04 142.60[ ¢ 425.98
sic PIEZAS PARA TOMA DE 12'0
A GO A A Pza 17.00- 49,26 ry FEY>rl 26.00 28.00 17.00 11.00 164.71| § 1,379.28
CONECTOR DE BRONCE MACHO DE 12 PZA 17.00 £TT 5 676.09 28.00 28.00 17.00 11.00 164.71] § 1,113.56




e

JHEZ DE LA FUENTE

GERENTE: o

ING. MARIO E. ZAMUDIO MIECHIELSEN

TUBERIA KITEC DE 1 wio 104.50 1216 1970.72 [ wesoo 186.00 104.50 83.50 179 oL 2,286.08
R TUBO GALY DE 127 % 50M PZA 17.00 82518 .23 300 3.00 7.00 -14.00 1 7.57
}: TUBG GALY DE 17 X 30 M Fza 17.00 §3132 2 44 300 3.00 7.00 -14.00 .88
CODO GALY. DE 60% X 112 FZA 66.00 s88u 463.76 1200 12.00 68.00 -56.00 o) .84 |
VALVULA CANDADO MACHO DE 1/ B2A 7.00 310184 1,725.87 200 3.00 17.00 -14.00 65 304.53 |
NPLE GALY DE 12" X010 M PZA 7.00 3170 164.50 100 3.00 17.00 -14.00 65 2910
[Mr:nm DE FLUMD DE /2715 MM | DE DIAM. . CUERPO
SINTETICO TIPO DE VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE TRANS.
[MICION MAGHETHCA, CON VISOR TRANSPARENTE DE POLL
CARBONATO ANTEHIMPACTOS ¥ ANTLEMPARANTES, CON
LONGITUD S8 CONEXICNES DE {160 MM | DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD, NOM-012-5CF1- 1864, "MARCA CICASA” PZA 17.00 §25.35 £.830.95 im0 3.00 17.00 -14.00 17,65/ § 1.576.05
SUBTOTAL 172,347.82 5 171,439.47
va 275T6.65 $ 27,430.32
TOTAL 199,923.47 $ 198,860.79



An Independent Member of

NARVAEZ CONSULTORES, S.C. s

CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES

AMERICA EURCPE ASM AFRICA OCEANIA

unTu‘ucﬂgIohal,org

Ing. Mario Eduardo Zamudio Miechielsen

Gerente General del Sistema Intermunicipal de Aguas y
Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila.
Presente. -

En relacién a lo dispuesto en el articulo 18, punto numerc 2 de la Ley de
Fiscalizacién Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada
el 12 de febrero de 2013, relativo a la Declaratoria reguerida a los
auditores independientes en los informes de Avance de Gestidén Financiera,
nos permitimos sefialar lo siguiente:

Declaramos bajo protesta de decir verdad, gue hemos examinado el estado
de situacioén financiera del SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA, por el periodo comprendido del 01 de
abril al 30 de junio de 2013, el estado de actividades, de variaciones en
el patrimconio, y el estado de flujos de efectivo, proporcionados por la
Administracién, unidad responsable de dicha informacién. Nuestra
responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de
nuestra auditoria, ya que la revisién integral se considera por todo el
ejercicio 2013; fecha en la cual emitiremos nuestro dictamen a la cuenta
publica.

El examen mencionado fue realizado de acuerdo con las normas de auditoria
generalmente aceptadas, de tal manera que a la conclusidén de ésta, se
obtenga wuna seguridad razonable de que los estados financieros no
contienen errores importantes y de gue estan preparados de acuerdo a las
peliticas contables aplicables a entidades gubernamentales y en lo
conducente con las normas de informacién financiera.

Los procedimientos de auditoria aplicados en nuestra revisién fueron los

siguientes:
l.- Examen fisico de la documentacién gque forma parte de las
operaciones realizadas Y registradas debidamente en la

contabilidad, tanto de ingresos como de egresos.

2.- BAnalisis de saldos de las cuentas en forma selectiva.
Independent Affiliated of
San Juan de Rayas No. 210 UC&CS AMERICA
Col. Ampliacion Real de Pena WWW.LCCS-aimerica.or
Saltilio, Coahuila . : ; gesi g ¢
Tels. 01 (844) 485-15-31 Y 485-15-32 Accounting Legal and Business Advisors
contacco@narvaezconsultores. com An Stnxt.eg'ie Alliance

WwWw_narvagzconsullores.com New York Mexico
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3.- Confirmacién
proveedores.

4.- Investigacién,

An Independent Member of

NARVAEZ CONSULTORES, S.C. ‘té’; EOEL
CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES

AMERICA EURDPE ASIA AFRNCA OCEAMIA
www.uccsglobal.org

de saldos Dbancarios y de cuentas por pagar a

certificacién, declaracién y calculo sobre ciertas

partidas que forman parte de los estados financieros examinados.

San Juan de Rayas MNo. 210

Col. Ampliacion Real de Pefa

Saltilla, Caahuila

Tels, 01 (844) 485-15-31 Y 485-15-32
conuceo@narvaezconsultores. com
www. narvaezconsultores. com

Saltillo, Coah., a 25 de julio de 2013

NARVAEZ CONSULTORES, S. C.

e T -

CPC y MI Abraham Narvaez Arellano
Cédula Profesional No. 1720935

Independent Affilifztad of
UC&CS AMERICA
WWW.uces-america.org
Accounting Legal and Business Advisors
An Strategie Alliance
New York Mexico
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